 Сводный план приоритетного проекта
 «Кодекс чести Дагестанца»

Основные положения

	Руководитель проекта
	Министр по делам молодежи Республики Дагестан – Гаджиев Арсен Русланович

	Администратор проекта
	Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан

	Разработчик сводного плана
	Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан



1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№
п/п
	Наименование
контрольной точки
	Срок
	Вид документа
и (или результат)
	Ответственный
исполнитель
	Уровень
контроля

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
	25.12.2016
	Утвержденный паспорт проекта
	Гаджиев И.М.
	Проектный комитет

	2.
	Утверждение сводного плана проекта
	01.04.2017
	Утвержденный сводный план проекта
	Гаджиев И.М.
	Проектный комитет

	3.
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан

	3.1
	Проведены семинары в муниципальных образованиях Республики Дагестан
	01.12.2017 г.
	Проведены семинары с использованием презентационного материала по проекту «Кодекс чести Дагестанца»
	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи  ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» Министерство по делам молодежи РД (далее – ГКУ РД «РМЦ» Минмолодежи РД) Магомедов Рамазан Мурадович
	Проектный комитет

	3.2
	Создание методического пособия
	15.10.2017 г.
	Методическое пособие разработано и направлено в муниципальные образования Республики Дагестан 
	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД Магомедов
Рамазан Мурадович
	Проектный комитет

	3.3
	Проведение встреч  со студентами и учащимися из группы риска
	25.03.2017 г.
01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.
	Проведено 18 встреч с молодежью из группы риска в количестве 2400 человек в муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД Магомедов
Рамазан Мурадович
	Проектный комитет

	4
	Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности  

	4.1
	Проведены  патриотические акции с участием молодежи
	15.10.2017 г. 
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.2
	12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской государственности
	12.06.2017
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.3
	26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные  Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты, шествия, флэшмобы)
	26.07.2017 г.
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.4
	22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации
	22.08.2017 г.
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.5
	15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана
	15.09.2017 г.
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.6
	4 ноября  во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства
	04.11.2017 г.
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	
	12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы концерты, шествия, флэшмобы)
	12.12.2017 г.
	Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты 
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.7
	Проведены  встречи  с молодежью направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма
	01.12.2017 г.
	Проведены встречи с использованием презентационного материала по проекту «Кодекс чести Дагестанца»
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	4.8
	Разработка информационных буклетов
	15.10.2017 г.
	Разработаны информационные буклеты по всем направлениям проекта «Кодекс чести Дагестанца»
	Магомедов  Р. М.
	Проектный комитет

	5
	Проект завершен
	25.12. 2017
	
	
	Проектный комитет



2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
 
	№
п/п
	Наименование

	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн.руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн.руб.
	Всего, млн.рублей

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Консолидированный бюджет Республики Дагестан
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	В т.ч. субсидии из федерального бюджета
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Утверждение сводного плана проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Развитие патриотического воспитания
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан
	          3320199000

	
	январь 2017
	-
	0,4
	-
	-
	0,4

	4.
	Профилактика асоциальных явлений
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан
	3320199000
	январь 2017
	-
	0,3
	-
	-
	0,3




3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
	Наименование согласования
	Ответственный за проведение
	месяц

	
	
	Янв. 
	Фев. 
	Март 
	Апрель
	Май 
	Июнь 
	Июль 
	Август 
	Сент. 
	Окт. 
	Ноя.
	Дек. 

	Основные согласования

	Определен объем финансирования проекта
	Гаджиев И.М.
консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утвержден паспорт проекта
	Гаджиев И.М. консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утвержден сводный плана проекта
	Гаджиев И.М. консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановые контрольные мероприятия

	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан

	Проведены семинары в муниципальных образованиях Республики Дагестан.
	Магомедов  Р.М. 
Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание методического пособия.
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение встреч  со студентами и учащимися из группы риска
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности  

	Проведены  патриотические акции с участием молодежи
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской государственности
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные  Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты, шествия, флэшмобы)
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 ноября  во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы концерты, шествия, флэшмобы)
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведены  встречи  с молодежью направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка информационных буклетов
	Магомедов  Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проект завершен
	Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами

	№
п/п
	Наименование показателя/
Республика Дагестан
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017

	1. 
	Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных методическим пособием.
	0
	30

	2. 
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан
	20000
	27000

	3. 
	Количество проведённых семинаров в муниципальных образованиях
	30
	40

	4. 
	Проведение патриотических акции с участием молодежи
	20
	45



4.2. [bookmark: _GoBack]Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основная категория
изменений
	Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
(РПО)
	ПК
	Президиум
Совета

	Изменение показателей и результатом проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	-
	С
	 

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	-
	С
	

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	-
	С
	

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	 С/У
	-
	С
	 

	Рабочий план
	ПЗ
	 С
	С/У
	 С/У
	 С/У
	 
	 С
	 


 
4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Джафаров Р.Д.
	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
	Общее руководство приоритетным проектом
	Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан

	2.
	Администратор проекта/участник проекта
	Гаджиев И.М.
	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности.
 
	Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан

	3.
	Участник проекта
	Магомедов  Р. М.
	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»
Минмолодежи РД Магомедов
Рамазан Мурадович
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан



4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому
передается информация
	Когда
передает информацию
	Как 
передается информация

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно 
	Письменный отчет,
электронная почта

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Письменный отчет, электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Письменный отчет,


	4
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Участники проекта
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь, электронная почта

	5
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Администратор проекта, участники проекта
	Рабочая группа
	Ежемесячно 
	электронная почта 
Устные коммуникации в ходе совещания

	6
	Приглашения на совещания
	Руководитель проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь, электронная почта

	7
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта



4.5 Управление  рисками приоритетного проекта 

	№
п/п
	Наименование
 риска
	Ожидаемые
 последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность 
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей  проекта мероприятий.
	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме
	Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников.
	7
	7
	один раз в квартал
	Магомедов  Р. М.

	2.
	Отсутствие своевременного финансирования проекта без учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту общественных организаций с целью расширения географии проекта
	
	Участие и поиск грантовой поддержки/формирование медиа-плана, создание инфо поводов по проекту
	4
	4
	один раз в квартал
	Магомедов  Р. М.



4.6. Управление возможностями приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование
возможности

	Ожидаемые
эффекты

	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность 
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1.
	Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками
	Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме
	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков

	7
	7
	один раз в квартал
	Магомедов  Р. М.




